

## Les EPR au Royaume-Uni dérapent encore

Nouveau coup dur pour les 2 EPR britanniques d'EDF à Hinckley Point C. Alors que le premier devait initialement fonctionner en 2017, un nouveau retard a été annoncé hier soir. La production d'électricité ne commencera pas avant 2027 comme indiqué en 2022 mais, selon 3 scénarios envisagés, en 2029, 2030 ou 2031. Le coût final atteindrait 26 à 40 milliards d'€, au lieu de 14 milliards.